MARTESANA RETI INVESTIMENTI GAS	CRONOPROGRAMMA											
	GEN 2026	FEB 2026	MAR 2026	APR 2026	MAG 2026	GIU 2026	LUG 2026	AGO 2026	SET 2026	OTT 2026	NOV 2026	DIC 2026
rete Gorgonzola - sostituzione rete via Oberdan												
rete Inzago - sostituzione rete BP ed MP Strada Padana Superiore												
rete Melzo - asfaltature area intervento via Sant'Ambrogio												
rete Melzo - sostituzione rete BP Largo Gramsci												
rete Pioltello - sostituzione rete BP via Galilei												
rete Truccazzano - asfaltature area intervento via Don Bosco												
rete Vignate - asfaltature area intervento Via dei Chiusi												